



PROJETO NOVA TRENTO REVELANDO TALENTOS NO VOLEIBOL FEMININO – Ano 3
PROCESSO 58000.010766/2016-58
SLIE 1611569-40

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO



Nova Trento, 20 de janeiro de 2021

Prezado Senhores,
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte – DIFE/COAME
Ministério da Cidadania
Secretaria Especial do Esporte
Lei Federal de Incentivo ao Esporte

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Com os cordiais cumprimentos, a Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino – APAEN vem apresentar à Comissão Técnica de Avaliação de Projetos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, informações referentes a prestação de contas final no que tange ao projeto **NOVA TRENTO REVELANDO TALENTOS NO VOLEIBOL FEMININO – ANO 3 (SLIE 1307004-52)**, cadastrado sob número de processo nº **58701.011964/2013-99**

1 - Relatório de cumprimento do objeto

Objetivos e Metas - comentar as variações entre os objetivos e metas previstos no Plano de Trabalho aprovado e os atingidos até o momento na execução do projeto. Comentar razões das variações no público beneficiado atingido, nos recursos humanos contratados, no atraso e/ou cancelamento da aquisição de equipamentos e materiais e na contratação de serviços. Comentar a repercussão que o projeto vem alcançando junto à comunidade, se aplicável.

O projeto teve por objetivo dar oportunidades a meninas de 08 a 18 anos da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino (APAEN) a receberem ensino das habilidades específicas de voleibol, iniciando-as na modalidade e preparando-as ao participar das equipes infantil e infanto-juvenil na sequência de seu estágio de desenvolvimento nos anos subsequentes. Durante a execução passaram pelo projeto 100 jovens meninas até 12 anos de idade.

Em um ano tão difícil, com o mundo enfrentando uma pandemia de coronavírus (COVID-19), a APAEN buscou manter suas atividades e continuar a contribuir para a formação integral das participantes como futura cidadãs, além de difundir o gosto pela modalidade no âmbito da associação de prática esportiva e da cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina. Nesse cenário, as atividades foram migradas para o meio virtual a partir do dia 18 de março de 2020, só retornando ao modo presencial no mês de outubro até o dia 20 de dezembro.

Dessa forma, a APAEN finalizou a execução do seu projeto de voleibol feminino em seu Ano 3 com a consolidação da qualidade na formação pela modalidade, porém com metade de suas atividades (6 meses) sendo executadas no meio virtual.

A atualmente a APAEN tem o seu projeto de Ano 4 em fase de preparação para o pedido de Análise Técnica Orçamentária e o Ano 5 em fase de captação de recursos. Viver uma experiência de uma pandemia trouxe para a APAEN uma nova forma de lidar com o esporte, especialmente o voleibol, onde a coletividade se dá de forma tão marcante. A experiência adquirida na execução do projeto, segundo a Lei de Incentivo ao Esporte trouxe ainda mais condições de otimizar seus resultados, sem esquecer obviamente de todo regramento descrito no Decreto 6.180/07.

Como resultados esperados, a APAEN traçou o seguinte plano:

1. Ser um agente motivador das participantes do projeto a adquirir gosto pela modalidade, oferecendo-lhes condições adequadas de ensino, respeitando suas características, necessidades e interesses.
2. Manter o número de praticantes da modalidade no projeto como forma de primar pela qualidade do trabalho;
3. Contribuir para a melhoria da condição motora e de saúde em geral das praticantes submetidas a ensino da modalidade de maneira regular, constante, apropriada e corretamente orientada.
4. Contribuir para integração e relacionamento social de amizade e companheirismo entre as jovens, contribuindo para o surgimento de novas praticantes estimuladas pelo sadio ambiente esportivo gerado pelo projeto na Instituição.



Dentre todos os resultados esperados, sem dúvida alguma a meta 4 foi a mais prejudicada pois o isolamento social obrigou a migração das atividades para o modo virtual. Porém, foram realizadas reuniões virtuais entre as atletas para estimular a troca de experiências.

A seguir a APAEN apresentará uma análise do cumprimento de metas estabelecidas no projeto:

METAS QUALITATIVAS	
<p>Meta: Oportunizar a aprendizagem e contribuir para a formação integral dos beneficiados com o desenvolvimento, sob a orientação de profissionais qualificados e que respeitam seus aspectos de desenvolvimento físico e motor;</p> <p>Indicador: relato dos colegas de projeto e parentes sobre o comportamento da jovem, oferecendo-lhe feedback para melhoria da aprendizagem motor.</p> <p>Linha de base: relato dos profissionais que atuam com as jovens</p> <p>Instrumento de verificação da meta: o desenvolvimento pode ser aferido por meio de relatório de observação por parte dos profissionais.</p>	<p>Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue em material anexo o Relatório Escrito do Professor acerca do desenvolvimento dos alunos e relato de profissionais envolvidos no projeto.</p>
<p>Meta: Melhorar o padrão de movimento das crianças e adolescentes envolvidas com a iniciação da modalidade e, como resultado, melhoria do crescimento e desenvolvimento motor das participantes.</p> <p>Indicador: classificação da equipe nas competições</p> <p>Linha de base: resultados obtidos na temporada de competições as quais a APAEN participou</p> <p>Instrumento de verificação de meta: publicação da FCV com resultados das competições anuais.</p>	<p>Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue relatório da FCV com os resultados das competições disputadas durante os 12 meses de execução do projeto.</p>
METAS QUANTITATIVAS	
<p>Meta: 80% dos jovens respeitando as regras do voleibol, do projeto e os adversários;</p> <p>Indicador: pode ser aferido pela atuação nas competições em que a equipe participará, cartões de advertência, expulsão e desqualificações.</p> <p>Linha de base: número de cartões amarelos, vermelhos, advertências e desqualificações da equipe nas competições da temporada</p> <p>Instrumento de verificação da meta: número de cartões amarelos, vermelhos, advertências e desqualificações da equipe nas competições promovidas pela FCV</p>	<p>Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue relatório da FCV com número de cartões amarelos, vermelhos, advertências e desqualificações da equipe nas competições disputadas durante os 12 meses de execução do projeto.</p>
<p>Meta: colocar ao menos 1 (uma) atleta na lista de convocadas para a Seleção Catarinense de Voleibol durante 1 ano de execução do projeto</p> <p>Indicador: Lista de convocadas para a Seleção Catarinense de Voleibol</p> <p>Instrumento de verificação: documento da Federação Catarinense de Voleibol atestando a convocação de atleta da APAEN para Seleção Catarinense durante 1 ano de execução do projeto</p>	<p>Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue relatório da FCV com número de atletas do projeto convocadas para a Seleção Catarinense durante os 12 meses de execução do projeto.</p>



Durante os 12 meses de execução, passaram pelo projeto aproximadamente 100 beneficiárias, sendo 82 contempladas com uniformes (2 camisetas de treino e 2 shorts em lycra) confeccionados com recursos próprios uma vez que os itens foram excluídos no Plano de Trabalho Ajustado como forma de adequação à captação parcial de recursos. Devido a rotatividade, comum nesse tipo de trabalho, esse número varia durante o ano.

A APAEN confeccionou ainda um banner que ficou exposto em seus ginásio com as logomarcas da Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal e Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte. A exposição das logomarcas pode ser comprovada em relatório anexo.

Como o Plano de Trabalho Ajustado também previu a glosa de aquisição de materiais a APAEN utilizou materiais doados por equipes de alto rendimento e sobressalentes da execução do Ano 2. Dessa forma a execução de despesas no projeto se ateve aos pagamentos de Recursos Humanos (Coordenação Geral e Professores 1 e 2) e seus respectivos Encargos Trabalhistas.

A APAEN teve contratados 2 Profissionais de Educação Física que foram responsáveis pela elaboração e condução das atividades esportivas e cumpriram suas funções de Técnico (Professor 1) e Assistente Técnico (Professor 2), conforme previsto no quadro de horários do projeto aprovado. Além disso, o projeto teve contratada a Coordenadora Geral do Projeto, que cuidou de aspectos administrativos e auxiliou a no desenvolvimento da metodologia de ensino, especialmente durante a pandemia, e garantiu a continuidade das práticas esportivas no modo virtual.

Vale destacar que referente ao pagamento dos profissionais, todos os Professores e Coordenadora foram contratados segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e tiveram seus encargos trabalhistas custeados pela Lei 11.438/06. Ao final do período de execução de 12 meses os mesmos foram mantidos com recursos próprios já que a execução do Projeto Nova Trento revelando talentos no voleibol feminino - Ano 4 não foi analisada e liberada.

Eventos - Informar os eventos realizados (relacionar nome do evento, local e data) e as atividades desenvolvidas, bem como a participação em competições, comparando o que foi executado até a data com o que foi aprovado no Plano de Trabalho (Estratégias de ação).

Em um ano atípico devido a pandemia do coronavirus (COVID-19), a APAEN participou durante os 12 meses de execução do projeto de apenas 2 (duas) competições, sagrando-se campeã em ambas. A primeira competição foi a 1ª Etapa Mirim promovida pela Liga Catarinense de Voleibol, realizada na cidade de Gaspar/SC.

A segunda competição, promovida pela Federação Catarinense de Voleibol - FCV, foi a II Copa Santa Catarina Infantil 2020, que aconteceu na cidade de São João Batista/SC. Nessas competições, as jovens atletas puderam experimentar vivências de grandes vitórias. Ambas as competições foram gratuitas e abertas ao público.

A APAEN ainda teve o privilégio de ter 3 (três) atletas - Ana Francisca Roedel, Brenda de Souza e Anabelle Pereira Magenis - convocadas para a Seleção Catarinense de Voleibol que disputou o Campeonato Brasileiro de Seleções na cidade de Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro. Das atletas convocadas, a APAEN teve sua atleta Anabelle Pereira Magenis selecionada no grupo que disputou a competição, como representante do Estado de Santa Catarina. Na referida competição, a equipe catarinense sagrou-se campeã brasileira.

Nome do evento	De	A	Endereço	Cidade	País	Nº previsto de beneficiários
1ª Etapa Mirim – Liga Catarinense de Voleibol	07/03/2020	07/03/2020	Ginásio da EEB Frei Godofredo - Rua Manoel Bittencourt, 330 – Bairro Sete de Setembro	Gaspar/SC	Brasil	16
II Copa Santa Catarina Infantil 2020	13/03/2020	15/03/2020	Ginásio Nilo Booz - Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro	São João Batista/SC	Brasil	11
Campeonato Brasileiro de Seleções	09/03/2020	14/03/2020	Centro de Desenvolvimento de Voleibol - Av. Min. Salgado Filho, 7000 - Barra Nova	Saquarema/RJ	Brasil	1



Seguem abaixo algumas fotos dos eventos e das atletas:

1ª Etapa Mirim – Liga Catarinense de Voleibol



II Copa Santa Catarina Infantil 2020





Atleta cedida à Seleção Catarinense para disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções



Utilização de Logomarcas: - *Imagens que comprovem a execução do projeto e o cumprimento no Plano Básico de Divulgação da Identidade Visual (portaria 86/2011), no período coberto pela prestação de contas parcial*
A APAEN cumpriu seu compromisso de expor as logomarcas da Lei de Incentivo ao Esporte, do então Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte e do Governo Federal, conforme o Plano Básico de Identidade Visual enviado. As mesmas foram apresentadas em todos os itens de uniformização do projeto, conforme layout apresentado em documento anexo. Além disso, a entidade confeccionou com recursos próprios um banner que permanece exposto em seus ginásio. Ressalte-se aqui que os itens de uniformização foram retirados no Plano de Trabalho Ajustado, como forma de adequação ao valor captado e tudo foi viabilizado com recursos próprios ou utilizados os materiais esportivos e uniformes adquiridos em anos anteriores. Em material anexo, são apresentadas imagens com a aplicação das logomarcas.



Condições de acessibilidade - Informar ações adotadas com vistas a atender o art. 16 do Dec. 6.180/07:

“Art. 16. Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1º, deverão constar ações com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência.”

O Ginásio Inácio Gullini, sede do projeto desde sua primeira edição, tem totais condições de receber o público com deficiência no que se refere a infraestrutura física, conforme fotos apresentadas anexas ao projeto. O local recebe constantemente jogos da APAEN.

O acesso ao local não mostra qualquer barreira física que impeça o acesso. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente, assim como a distribuição de uniformes. Para todas as atividades de treinamento e jogos relativos à execução do projeto, não há cobrança de ingressos.

Pontos positivos e negativos - comentar dificuldades encontradas em cada etapa do projeto até o momento (elaboração do projeto, aprovação, captação de recursos, execução), problemas ocorridos e sugestões de melhorias.

Como ponto positivo a APAEN pode continuar a ofertar a aprendizagem do Voleibol com grande qualidade de forma gratuita, mesmo diante de uma pandemia (COVID-19). Um novo desafio que obrigou a entidade a executar metade do seu tempo de execução (6 meses) no modo virtual.

Ainda, a APAEN contou mais uma vez com profissionais de alto gabarito que as alunas pudessem se beneficiar de uma programação de ensino-aprendizagem condizente com as necessidades e interesses das participantes, adequadas à cada fase de desenvolvimento físico e motor.

Sabe-se que a cidade de Nova Trento vive do turismo religioso, terra de Santa Paulina, e não possui parque industrial, somente empresas de pequeno e médio porte, que geram pouca arrecadação, dificultando o apoio financeiro em seu entorno, necessário para a realização de projetos esportivos, para sua população.

Para realizar um projeto que permita a revelação de novos talentos para o voleibol feminino, é primordial o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, dada a pouca exposição na mídia e conseqüentemente o “retorno” comercial não se torna interessante para as empresas, quando comparado a projetos com adultos já renomados.

É sabido que essa pouca exposição é uma situação intangível no nosso caso mas também acreditamos que trabalhos sérios de formação esportiva possuem um impacto social enorme nas vidas das jovens. Embora a APAEN tenha tido dificuldades na captação de recursos, sua metodologia e criatividade criou soluções para as dificuldades, sem comprometer a qualidade do trabalho dos professores e principalmente o cumprimento do objeto.

O sucesso do projeto da APAEN se ratifica com o reconhecimento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ao afirmar que o projeto é uma referência nacional na formação de jovens no voleibol.

Prova dessa qualidade na formação é que o projeto tem como padrinhos o ex-técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, o Bernardinho, o levantador da seleção brasileira, o Bruninho e a Rosamaria, atleta formada no projeto de Nova Trento e que hoje faz parte da seleção brasileira feminina adulta de voleibol.

Como ponto negativo, pode-se citar o enfrentamento de uma pandemia (COVID-19) que inviabilizou muitas competições durante os 12 meses de execução.



Por fim, ao concluir mais um ano de sucesso com suas atividades de formação pelo voleibol feminino, trazendo o esporte educacional gratuito para crianças e adolescentes catarinenses, a APAEN conseguiu manter sua tradição na modalidade e fortalecer seu trabalho de formação no voleibol, respaldado pela Lei de Incentivo ao Esporte, que certamente é o mais importante mecanismo brasileiro de fomento ao esportivo.

Nova Trento, 19 de janeiro de 2021

Arlete Leida Giancesini Tomazzia
Presidente APAEN

FIM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



PROJETO NOVA TRENTO REVELANDO TALENTOS NO VOLEIBOL FEMININO – Processo 58000.010766/2016-58

Referência: ano 2019/20

Cronograma de atividades e relatório de observação do desenvolvimento físico e motor das alunas/atletas

Dezembro de 2019

O projeto manteve suas atividades de treinamento até o dia 13 de dezembro e em seguida fez o recesso de final de ano.

Janeiro e Fevereiro de 2020

Pré-temporada: testes físicos, trabalho físico e técnico,

Objetivo/meta: possibilitar adaptação das atletas ao esforço do exercício tanto físico como motor. Ao passo que os estímulos dos fundamentos eram possibilitados, consideramos uma boa resposta das mesmas, em função de que todas já tinham a prática do voleibol e do condicionamento físico como hábito.

Marco de 2020

Objetivo/meta: gerar melhor adaptação aos fundamentos e a iniciação ao jogo.

Com a continuidade do treinamento técnico dos fundamentos e a iniciação ao salto, há um domínio melhorado dos gestos técnicos, satisfação aos treinos é notório, pelo fato que o salto aproxima os fundamentos do jogo propriamente dito.

Segurança emocional nos desafios propostos é crescente no grupo.

Marco/abril de 2020

O trabalho físico é desenvolvido e intensificado principalmente na musculação, a qual além de possibilitar o ganho físico, é um momento de encontro fora da quadra, que serve como estímulo de organização, aplicação de regras, condutas em geral e com a previsão do início das competições, as atletas passam a ter além dos desafios técnico dos fundamentos, os desafios de aprendizagem tática.

Nesse momento notasse que a grande maioria melhorou o gestual nos fundamentos, com uma crescente capacidade de se desafiarem ao jogo e por consequência tentarem aplicar o aprendizado tático coletivo e individual. Nota-se obviamente diferenças na capacidade de cada uma ao trato com a competição, porém todas apresentando melhoria física, de coordenação gestual e comprometimento tático e equilíbrio emocional, relativo as exigências das metas do treinamento e jogos.



Maio /junho/julho de 2020

Objetivo/meta: maior exigência no desenvolvimento dos gestos técnicos e ganho de força, em virtude da realização de jogos competitivos; Neste momento, devido as diferenças naturais de atletas de base, algumas apresentam mais equilíbrio geral do que outras, mas continuam o desenvolvimento das capacidades físicas e técnicas; Há relatos dos alunos/atletas das dificuldades e ou facilidades que encontram com os desafios disponibilizados, mas o enfrentamento é o grande desafio.

Para valorização do feedback dos atletas, comissão técnica orienta dedicação a repetição dos gestos técnicos.

Julho/agosto de 2020

Pausa nas atividades para uma recuperação geral e quando da volta, há uma notável diferença na evolução no trato com o treino, por se tratar de melhoria no aprendizado e melhor trato emocional por parte das atletas com o todo.

Agosto/setembro/outubro/novembro de 2020


Objetivos/meta: intensidade nos treinos técnicos e táticos em função das competições começam a chegar na reta final e manutenção da performance física adquirida.

Metas e objetivos são bem definidos aos alunos/atletas e o trabalho é aplicado para que possam aproveitar o aprendizado dos fundamentos e paralelo tenham capacidade física para desempenhar os desafios das competições.


Dezembro de 2020

O projeto manteve suas atividades de treinamento até o dia 20 de dezembro e em seguida fez o encerramento das atividades anuais para férias dos profissionais.


Nova Trento, 19 de janeiro de 2021



Marcelo Garim
Técnico – Tim/Nova Trento



Ricardo A. Ribeiro
Assistente Técnico – Tim/Nova Trento



Vandeline Maria Tomasoni Ribeiro
Coordenadora – Tim/Nova Trento